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| — IDENTIFICACAO

UNIDADE/ CAMPUS: SEDE/CAMPUS ARAPIRACA

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

PERIODO LETIVO: 2021.1

COMPONENTE CURRICULAR: AQTAO078 - PLANEJAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL

( X) OBRIGATORIO ( )ELETIVO

PRE-REQUISITO; -

CO-REQUISITO: --------

DOCENTE(S) RESPONSAVEL(EIS): CH
(Caso o componente curricular seja ofertado por mais de um/a docente, indicar o
nome do/a responsavel pelo registro)

THIAGO ALBERTO DA SILVA PEREIRA 80
CARGA HORARIA TOTAL: Tebrica: 40 Pratica: 40
Il - EMENTA

Estudo e planejamento da construgdo civil de edificagcdes. Elaboracdo de orcamentos e estudos de
viabilidade técnica. Aspectos da legislagdo (previdenciaria, seguranca do trabalho, sanitéria, codigo
de obras posturas municipais, normas técnicas).

111 - OBJETIVOS

Capacitar o aluno a compreender as diversas fases do Planejamento da Construcdo Civil,
proporcionando nogdes basicas dos procedimentos, etapas, instrumentos de acompanhamento e
responsabilidades dos profissionais em uma obra, habilitando-o para elabora¢do de orcamentos e
uso de ferramentas de planejamento de obras.

IV - CONTEUDO PROGRAMATICO

o Nocdes de planejamento e organizacao de obras de construgdo civil.
e Ferramentas de planejamento e controle de obras
e Estudos de viabilidade técnica e tipos de orcamento. Memorial descritivo. Especificacdes.




e Orcamentos: quantitativos e composic¢des de custo.

V - METODOLOGIA

A disciplina serd pautada na realizacdo de aulas gravadas (assincronas) da parte teérica, com
solicitacdo de resenha audiovisual das mesmas, sera realizada atividade sincrona com profissionais
da area, por fim sera solicitado o modelo de orcamento de obras da edificacdo selecionada de cada
discente. Sera aberto um canal de duvida com os discentes via WhatsApp.

VI - PLATAFORMA/S ESCOLHIDA/S PARA AS ATIVIDADES ACADEMICAS NAO
PRESENCIAIS:

(Escolher uma ou mais plataforma/s de ensino a ser/serem usada/s pelo/a docente nas AANPS)
() Ambiente Virtuais de Aprendizagem Institucionais (Moodle/SIGAA)

( X') Conferéncia Web - RNP

( X) Google Meet

() Zoom

() Google Classroom

() Site do docente

() Blog do docente

( X') Outros: Youtube, WhatsApp

VIl - FORMAS DE AVALIACAO

A avaliagdo serd composta por duas notas: a primeira corresponde as resenhas audiovisuais das
aulas assincronas; e a segunda corresponde a orgamento da obra de edificagdo ja projetada pelos
alunos em semestre anteriores. Serdo solicitadas também resenhas das atividades sincronas, no
entanto valerd como pontuacao extra.

VIl - CRONOGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

SEMANA DESCRIQAO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS
(Destacar quando se tratar de atividade sincrona)
1 Apresentacéo da disciplina — 6 horas
Atividade sincrona com a apresentagdo deste plano de ensino
2 Introducgdo ao Planejamento — 6 horas

Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitacdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacéo.

3 Ciclo PCDA - 6 horas
Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitagdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacéo.

4 Roteiro de Planejamento — 6 horas
Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitagdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacéo.

5 Ferramentas de Planejamento — 6 horas
Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitacdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacdo.

6 Introducéo a Orcamentacgdo de Obras — 6 horas
Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitacdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacdo.

7 Composicdo de Custos Unitarios — 6 horas
Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitacdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacdo.

8 Custo da Mé&o de Obra — 6 horas
Aula gravada no Youtube (assincrona), solicitacdo de uma resenha
audiovisual da aula como parte da avaliacéo.




9 Apresentacdo da Atividade Avaliativa da AB2 — 4 horas
Atividade sincrona com a explanacéo de todos requisitos para elaboragdo da
avaliacdo da AB2

10 Gestéo de suprimentos em Obras — 6 horas
Palestra on-line (sincrona) com profissional da area utilizando-se o Google
Meet, sera exigida uma resenha ao final da mesma.

11 Gestéo e Planejamento de Obras — 6 horas
Palestra on-line (sincrona) com profissional da area utilizando-se o Google
Meet serd exigida uma resenha ao final da mesma.

12 Orcamento de Obras — 6 horas
Palestra on-line (sincrona) com profissional da area utilizando-se o Google
Meet serd exigida uma resenha ao final da mesma.

13 Encontro Final — 4 horas
Encontro on-line (sincrona) para finalizag&o da disciplina com a entrega do
or¢amento.

14 Reavaliacdo — 2 horas

15 Avaliagdo Final — 2 horas

IX - REFERENCIAS

On-line:
Biblioteca virtual:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1syCn4aBydW6eqP7IVxBtUhUbgOgwXpwc

BASICAS:
1. BORGES, Alberto de Campos. Préatica de pequenas construgdes. 5. ed. S&o Paulo: Edgard
Blucher, 2000.
2. BOTELHO, Manoel Henriqgue Campos. Manual de primeiros socorros do engenheiro e do
arquiteto. Sdo Paulo: Edgard Blucher, 1986.
3. LIMMER, Carl V. Planejamento, orcamentacéo e controle de projetos e obras. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Cientificos Editora, 1997.
4. MELHADO, Silvio Burattino. Coordenacéo de projetos de edificagGes. Sdo Paulo: O Nome da
Rosa, 2005.
5. GEHBAUER, Fritz. Planejamento e gestdo de obras. Curitiba: CEFET-PR, 2002.

COMPLEMENTARES:

1. MATTOS, Aldo Dérea. Como preparar orgamentos de obras. Sdo Paulo: Editora Pini, 2006.
Disponivel em:
https://drive.google.com/drive/u/O/folders/1482Jk2ikPJYsrpyY3iZjv_dzW8uzR1Lm

2. AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Construcéo de Edificios: do inicio ao fim da
obra. Sdo Paulo: Editora Pini, 2015. Disponivel em:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1482Jk2ikPJYsrpyY3iZjv_dzW8uzR1Lm

3. MATTOS, Aldo Ddérea. Planejamento e controle de obras. Sao Paulo: Editora Pini, 2010.
Disponivel em:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1482Jk2ikPJYsrpyY3iZjv_dzW8uzR1Lm
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